Промежуточный отчет по реализации проекта

 «Организационно-методические аспекты создания условий 
для реализации ФГОС ДО в направлении «Трудовое воспитание»
 (название проекта)
за I полугодие 2023 – 2024 учебного  года

Учреждение МДОУ «Детский сад № 59»

Руководитель проекта: Мельникова Наталья Юрьевна 


	№ п/п
	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта
	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)
	Ожидаемые
результаты
	Достигнутые
результаты
	Что не выполнено
(указать, по какой причине)

	
	1. Организационный этап - продолжение (сентябрь 2023)

	1
	Актуализация работы группы МДОУ «Детский сад № 59» по реализации проекта
	Заседание проектной  группы МДОУ «Детский сад № 59»
[bookmark: _GoBack] «Планирование работы по проекту на учебный год: тематика, распределение полномочий всех участников команды, формы сотрудничества»

	Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества.
	Распределены полномочия каждого участника проектной группы, определена тема проекта и формы сотрудничества.
	Выполнено

	2









	Изучение научно – практических материалов по современным педагогическим технологиям, ориентированным на трудовое воспитание дошкольников.
	Заседание проектной группы МДОУ «Детский сад № 59»:
- изучение современного педагогического опыта работы, Интернет – ресурсов  по теме проекта.
	Отобраны научные и методические материалы по теме проекта.
	Проанализированы и изучены научно – методические материалы, передовой педагогический опыт по теме проекта.
	Выполнено

	3
	Ведение номенклатуры дел по проекту.
	Заседание проектной команды МДОУ «Детский сад № 59»:
-разработка номенклатуры проекта.
	Наличие номенклатуры дел по проекту.
	Номенклатура дел по проекту оформлена.
	Выполнено

	
	2. Реализационный этап (октябрь - декабрь2023)

	1
	Участие в сетевом совещании «Разработка и апробация модели трудового воспитания в ДОУ» (ДОУ 59,62,144,241)
	ПДС (Постоянно-действующий семинар) методической сети дошкольных учреждений по реализации проекта
	- актуализация проектной идеи,
 - определены этапы и сроки реализации проекта.
- намечен план мероприятий по его реализации.
	План мероприятий по реализации проекта актуализирован.
Проведены 2 заседания рабочей группы Малой методической сети (ДОУ 59,62,144,241)
	Выполнено

	2
	Проведение мероприятий с педагогами
	Доклад на тему «Организация трудовой деятельности в рамках ФОП»
Мастер- класс
«Познавательно-обучающие пособия для детей по трудовой деятельности» 
	Повышение уровня   профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам теоретических основ  трудового воспитания детей дошкольного возраста
	Определены цели и задачи трудового воспитания на современном этапе, даны рекомендации по моделированию РППС, раскрыты основные теоретические понятия
	выполнено

	3
	Проведение мероприятий с родителями
	Информирование родительской общественности о целях, задачах и ходе реализации инновационного проекта по темам «Трудовое воспитание»
	Актуализация знаний родителей по направлению «Трудовое воспитание» 

	Совершенствование компетенций родителей в вопросах трудового воспитания, в том числе в рамках семейного воспитания
	Выполнено

	4
	Размещение материалов по реализации инновационного проекта на сайте МДОУ «Детский сад № 59», на сайтах учреждений, в группе VK.
	На сайте ДОУ выделен специальный раздел по освещению работы над темами инновационного проекта «Трудовое воспитание»
	Обеспечение единых подходов в работе над реализацией Сетевого проекта, взаимообмен материалами и пополнение Банков методических ресурсов, обеспечивающих реализацию проекта 
	Повышение уровня   профессиональной компетентности педагогов по вопросам современных подходов к  трудовому воспитанию детей дошкольного возраста
	Выполнено 



Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения корректив: _______
_____________изменения не вносились_______________________________________________________________________________________ 


Отчет составил(а): Матвеева О.А., старший воспитатель

